## 開発タイムテーブル(最終更新日:2019年9月9日)

開発期間:2019年9月2日 14:00~2019年9月12日 18:00、9日間(68時間)

項目	内容	期間
DB 設計	データベース構造を設計	9月2日 14:00~9月2日 19:00
Web 設計	開発のための簡単な html 構造を設計、作成	9月2日 14:00~9月2日 19:00
DB 作成	MySQL Workbench を用いた DB 構造作成	9月3日 10:00~9月3日 13:00
Java 開発(1)	Login, Logout, Signup, Signout 機能実装	9月2日 10:00~9月3日 13:00
Java 開発(2)	チャットルームの実装	9月3日 14:00~9月6日 19:00
Java 開発(3)	チャットルーム参加、脱退機能実装	9月4日 14:00~9月6日 19:00
Java 開発(4)	Friend 登録、削除機能実装	9月4日 14:00~9月6日 19:00
中間テスト	機能の確認、DB 修正、デバッグ	9月6日 10:00~9月9日 19:00
デザイン修正	ウェブサイトの UI デザイン修正	9月9日 10:00~9月9日 19:00
Java 開発(5)	機能機能の考察、実装	9月9日 10:00~9月11日 19:00
Java 開発(6)	Open Chat 機能の追加	9月9日 10:00~9月11日 19:00
Java 開発(7)	画像伝送機能の追加	9月10日 10:00~9月11日 19:00
Java 開発(8)	既読機能の追加	9月10日 10:00~9月11日 19:00
テスト	使用シミュレーション、デバッグ	9月10日 10:00~9月12日 18:00